

- Gudrunstraße I
 - Beauftragung: 09.11.2017
 - Beschluß Blocksanierungskonzept: 29.10.2019
 - derzeit - Schlüsselliegschaftsbearbeitung
- Gudrunstraße II
 - Beauftragung: 31.10.2018
 - Beschluß Blocksanierungskonzept: 17.11.2020
 - derzeit - Schlüsselliegschaftsbearbeitung

Triester Straße, Sonnwendviertel, Davidgasse, Gellertviertel, Puchsbaumgasse und Kretaviertel
- Bearbeitung abgeschlossen

